

## 碑文谷土木公園事務所跡活用児童館整備等の今後の進め方について

### 1 経過

碑文谷土木公園事務所跡の活用については、令和5年4月の児童館（ひもんや学童保育クラブの移転を含む）の開設に向け、令和3年3月にパネル展を碑住区センターにおいて開催するとともに、そのパネル展の展示の内容をホームページに公開した。

また、令和3年1月から4月にかけて、パネル展の会場やホームページ上でアンケートを実施する等、地域との意見交換を行った。

これを踏まえ、令和3年4月28日の行財政改革推進本部において、児童館に整備すべき部屋や、ひもんや学童保育クラブを移転整備することなど、具体的な活用案として碑文谷土木公園事務所跡の活用方法及び整備等の方向性を決定した。

その後、令和3年度は関係課において調整しながら施設の設計を進めており、また、近隣からの問い合わせへの対応や、改修工事に伴う休館スケジュール等の課題整理を行ってきたところである。

### 2 情報提供の実施

近隣への周知については、設計終了後はもちろんのこと、事前に基本的な部屋の配置等がまとまった段階で一定の情報提供を行い、地域の理解を得ながら進めていくことが必要である。ついては以下の項目について現段階で可能な範囲の情報提供を行う。

#### (1) 情報提供の内容

##### ア 基本的な計画図について（別紙参照）

碑文谷土木公園事務所跡を活用した児童館（移転するひもんや学童保育クラブ育成室を含む）の計画について、アンケート結果及び各種設計条件や制約を加味した基本的な計画図（防犯上の観点等から簡易な図面とする）

##### イ 工事期間について

令和4年度内とし、現在調整中であること

##### ウ 工事期間中の施設利用上の影響について

###### （ア）碑住区センターの利用制限

工事期間中は全ての部屋が使用できない予定であるが、住区事務室については、可能な限り使用できるよう調整中であること

###### （イ）老人いきいの家の利用制限

工事期間中は全ての部屋が使用できない予定であること

## (2) 情報提供の方法

- ア ホームページの更新
- イ 碑地域の町会長・住区住民会議会長あてホームページの更新案内（チラシ）を送付
- ウ 碑地域の小学校及び中学校保護者あてホームページの更新案内（チラシ）を全校配布
- エ 当該施設の隣接住民あてホームページの更新案内（チラシ）を配布

## 3 意見募集

### (1) 意見募集の内容

基本的な計画図を前提とし、昨年度のアナケートでは得られなかった各部屋の内装、設備、利用者の利便性向上に寄与する備品等について、意見やアイデアを募集する。

### (2) 意見募集の方法

情報提供を行った区民等から郵送、ファックス、ホームページのメールフォームにて意見やアイデアを募集する。

## 4 今後の予定

令和3年12月15日	ホームページ更新 ホームページの更新案内（チラシ）送付等
12月15日～12月28日	意見募集
令和4年 2月	児童館運営委託事業者選定 （学童保育クラブの運営を含む）
3月以降	近隣への周知 （最終的な計画図、工事時期及び休館時期等）
4月以降	改修工事 学童保育クラブ運営移行（引継ぎ）
令和5年 4月	開設

以 上